

การมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ตามปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการให้ ข้อมูลดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	พฤศจิกายน ๒๕๖๘- เมษายน ๒๕๖๙	สำนัก/ทุกกองรับผิดชอบตามหัวข้อของข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดเก็บและจัดทำข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ๓๗ หัวข้อหรือประเด็นนั้นว่าใครรับผิดชอบข้อมูล ส่วนที่ ๒ นั้น สำนัก/กอง รับผิดชอบก็ต้องลงข้อมูลให้ครบถ้วน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการเพื่อนำมายกร่างโครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชนรวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙	(๑) สำนัก/ทุกกอง รับผิดชอบตามหัวข้อของข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล ยกร่างโครงการพัฒนา ฯลฯ (๒) สำนักปลัด อบต. รวบรวมทั้งหมด และจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ภายใต้การกำหนดสัญญาประชาชนหรือสัญญาประชาคมท้องถิ่นของตนเอง)	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

การมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ต่อ)


ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการให้ ข้อมูลดำเนินการ
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) รวบรวม ประมวลผลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็น กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของ ข้อมูล	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	จัดทำหนังสือขออนุญาต หน่วยงานราชการ/เอกชน (กรณี ขอใช้พื้นที่ เช่น กรมธนารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ) เพื่อเข้าไป ดำเนินการในพื้นที่ก่อนจะนำ โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นก่อนเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑- ๒๕๗๕	มีนาคม- พฤษภาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด	(๑) ก่อนประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับเอกชน (๒) ก่อนเสนอ งบประมาณรายจ่ายต่อ สภาท้องถิ่นสำหรับ หน่วยงานราชการ
๕	แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อส่งแผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนชุมชนให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙
๖	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะ ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๙	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

การมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ต่อ)

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการให้ ข้อมูลดำเนินการ
๗	ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาทิ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ) ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม เป็นหน้าที่และมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/ กอง ดำเนินการเสร็จแล้วส่งให้สำนักปลัด (ในทางปฏิบัติอาจเชิญหน่วยงานต่างๆ มาชี้แจงก็ได้)	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๘	การประสานโครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชนที่เป็นโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมที่เป็นหน้าที่และอำนาจพิจารณาบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)	พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/ กอง ดำเนินการเสร็จแล้วส่งให้สำนักปลัด	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
๙	องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำและประกาศใช้ประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/กอง อบต.	๑ กันยายน ๒๕๖๙
๑๐	เมื่อประมวลผลข้อมูลแล้วให้นำเสนอข้อมูล เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก /กอง อบต.	๑ กันยายน ๒๕๖๙

การมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ต่อ)

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันสุดท้ายในการให้ ข้อมูลดำเนินการ
๑๑	เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบตามลำดับที่ ๑๑ แล้วให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา แล้วนำไปสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม เสนอแนะให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต. สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น (ภายใต้การกำหนดสัญญาประชาชนหรือสัญญาประชาคมท้องถิ่นของตนเอง)	๑ กันยายน ๒๕๖๙
๑๒	องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๑-๒๕๗๕) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด อบต.	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙



.....อนุมัติให้ดำเนินการ

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ